


代码提交&测试&发包流程

<https://dev.jw.chaoxing.com> 每天整点自动更新

一、重点

- 1、已经提交代码的PM 必须修改状态为待测试或待单位测试，并转给对应的人员
- 2、测试出问题的PM请返回研发并小窗通知研发；被返回的PM请研发当天解决掉，解决掉转测试之后，状态改为待测试且小窗通知测试人员，如果不能解决请小窗韩芳；
3. 21正式包出现发现问题不报备，导致正式包出问题
- 3、当日有重点测试的PM，请研发自行报备-发大群
- 4、升级最好等正式包，不能等正式包的私下升级需要报备-发大群
- 5、产品提交的PM请按照研发给的规范来提
- 6、研发合并master代码，必须在PM上备注原因！！要么非研发人员申请，要么定制代码。

二、测试流程图（2024. 4. 8）



三、周一和周四晚上21:00后禁止研发往test提交代码，周二和周五测试完成后发正式包；

可以提交test的时间是发布正式版本后，具体的时间点大群会通知（一般是晚上）；

禁止提交代码不包括以下两种情况：

1. 已提交到test被测出问题的修复代码
2. bug及紧急合并正式的代码。可以开始正常提交代码的时间，大群通知

四、要求周二和周五晚上18:00点前所有待测试的，必须测试并反馈结果，要么测试通过，要么测试后反馈研发。

如果18点前没有进行测试的，杨永刚总统计后并发大群提醒对应的测试人员，如果同一人员反复发生，将会有处罚措施

2024. 4. 8修订更新：-----

周二和周五发包日，晚上6：00 以后就不要再提交bug代码了，测试返回的确定能改好的就继续改，不确定的这个时间就开始考虑回滚。

五、已经转为待测试的PM，在测试解决之前，状态只能有两个“待测试”和“测试后反馈研发”；

如果不是这两个状态，测试审核人员追踪不到该PM，会导致包代码出问题。实在不好解决且影响发包的，可以考虑回滚。

六、没有合并到test的代码，不允许转产品测试；

一则是为了杜绝产品到开发环境dev测试，二则为了清理待测试尽早发包，尽早解封test；

七、教务系统分支结构图

